



vertraulich

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
im Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden
Mitglied des Stadtrates
Katharina Ringler

Landeshauptstadt Dresden
Der Oberbürgermeister

GZ: (OB) GB2

Datum: 25. FEB. 2025

— **Neubau der 101. Oberschule auf der Cockerwiese**
AF0341/25

Sehr geehrte Frau Ringler,

Ihre oben genannte Anfrage beantworte ich wie folgt:

— „im Haushaltsentwurf für die Jahre 2025/26 ist die Weiterführung des Neubaus der 101. Oberschule nicht eingeordnet. In dem von Ihnen eingebrachten Änderungsantrag ist eine Einordnung des Neubaus in die mittelfristige Finanzplanung vorgesehen. Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen [...]

1. **Zu welchem Datum wurde die Planungsphase 3 beendet? Wurde die Planungsphase 3 regulär oder frühzeitig beendet? Sollte es zu einer frühzeitigen Beendigung gekommen sein, bitte ich um Darstellung der Verwendung der Restmittel.“**

Die Entwurfsplanung wurde regulär Ende September 2024 beendet.

2. **„Zu welchem Datum wurde die Planungsphase 3 des benachbarten Bertolt-Brecht-Gymnasiums abgeschlossen?“**

Die Leistungsphase 3 wurde Anfang April 2024 abgeschlossen.

3. **„In welcher Höhe wurden bis zum jetzigen Datum Planungsgelder in den Neubau der 101. Oberschule investiert?“**

Es wurden bisher Planungsgelder in Höhe von etwa 2,47 Millionen Euro brutto investiert.

4. „Mit welchen Mehrkosten rechnet die Landeshauptstadt Dresden sollte die Planungsphase 4 im Jahr 2027 statt im Jahr 2025 beginnen?“

Mit einem Beginn der Planungsphase 4 erst im Jahr 2027 kommt es zu einer Verzögerung von etwa 3 Jahren. Diese Verzögerung resultiert insbesondere aus der noch nicht bestätigten Finanzierung in Verbindung mit dem noch nicht beschlossenen Haushaltsentwurf für die Jahre 2025/2026. Der neue Fertigstellungstermin verschiebt sich auf 2031. Unter Berücksichtigung einer jährlichen Baupreissteigerung (Baupreisindex) von acht Prozent pro Jahr wird mit Mehrkosten in Höhe von etwa 12,3 Millionen Euro brutto gerechnet.

Mit freundlichen Grüßen


i.V. Dirk Hilbert
Jan Donhauser
Erster Bürgermeister