



vertraulich

Landeshauptstadt Dresden
Der Oberbürgermeister

SPD-Fraktion
im Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden
Herrn Stadtrat
Stefan Engel

GZ: (OB) 6 65.5

Datum: 11. JUNI 2020

Zeitablauf Umbau Stadtbezirksamt Pieschen AF0523/20

Sehr geehrter Herr Engel,

Ihre oben genannte Anfrage beantworte ich wie folgt:

„In der Beschlusskontrolle zur Vorlage V2471/18 („Stadtbezirksamt Pieschen - Barrierefreiheit, Brandschutz, Datennetz“) vom 9. April 2020 hieß es zum weiteren zeitlichen Ablauf der Sanierungsmaßnahmen:

„Vor Baubeginn muss die Freilenkung der Bauabschnitte noch komplettiert werden. Wegen fehlender Ausweichstandorte im Stadtbezirk ist die Bereitstellung von mobilen Raumeinheiten zur Interimsauslagerung erforderlich. Zur Vorbereitung der Baumaßnahme wird zurzeit an der Ausführungsplanung und Erstellung der Leistungsverzeichnisse gearbeitet.“

Gemäß dem Ablauf- und Finanzierungsplan würden als nächste Schritte die eigentliche Vergabe der Bauleistungen und der Umzug der Mitarbeiter folgen.

1. Wann ist die Vergabe der Bauleistungen und der Umzug der Verwaltung geplant?“

Laut derzeit gültigem Bauablaufplan ist die Vergabe erster Bauleistungen ab dem dritten Quartal 2020 vorgesehen. Die Umzüge der Verwaltung in die verschiedenen bis dahin hergerichteten Interimsstandorte sollen zeitgleich beginnen. Vor dem Start der Vergabe der Bauleistungen ist die Entscheidung über die weitere Unterbringung des Theaters AUGUST erforderlich.

2. „Wann sollen die eigentlichen Umbauarbeiten am Pieschener Rathaus beginnen?“

Geplant ist der Baubeginn für das vierte Quartal 2020. Da der Baustart von der oben genannten Auslagerungsentscheidung abhängig ist, ist der termingerechte Baubeginn ebenso von der Entscheidung zur weiteren Unterbringung des Theaters AUGUST abhängig.

3. „Welche zeitlichen Auswirkungen hat die aktuelle Haushaltssperre auf die Durchführung des anstehenden Vergabeverfahren?“

Es gibt keine zeitlichen Auswirkungen.

Mit freundlichen Grüßen



Dirk Hilbert

Dirk Hilbert
Erster Bürgermeister